



Утверждаю
Директор школы
И.Г.Трифанова
к приказу от 10.03.2022 № 11-И

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

**Моркиногорская средняя общеобразовательная школа
Бежецкого района Тверской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Трифанова И.Г.	приказ директора школы	10.03.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Трифанова И.Г.	План мероприятий	10.02.2022
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Трифанова И.Г.	Положение о деятельности Центра	10.03.2022
1.4.	Назначение руководителя Центра	Трифанова И.Г.	Приказ директора	10.03.2022
1.5.	Создание рабочей группы	Трифанова И.Г.	Приказ директора	10.03.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Трифанова И.Г. Половинкина Л.В.	Заявки на финансирование	27.05.2022
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Трифанова И.Г. Половинкина Л.В.	сметная документация	май
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Трифанова И.Г. Половинкина Л.В.	отчеты	июнь – июль 2022
2.4.	Приемка помещений Центра	Трифанова И.Г. Половинкина Л.В.	акт	01.08.2022

3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Цветова С.И.	свидетельства о повышении квалификации	май - август
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Трифанова И.Г. Половинкина Л.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Трифанова И.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Открытие Центра	Трифанова И.Г	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.2.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Трифанова И.Г. Половинкина Л.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Трифанова И.Г. Половинкина Л.В.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Цветова С.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Трифанова И.Г.	отчет	еженедельно